




















| Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | 01 abr '19 | | | | | | | 08 abr '19 | | | | | | | 15 abr '19 | | | |
|----|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|--|--|
| | | | | | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | | |
| 1 | Desarrollo mision, vision, objetivo | 6 días | mié 03/04/19 | mié 10/04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Especificación de requerimientos | 5 días | vie 05/04/19 | jue 11/04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Especificación de casos de uso | 3 días | dom 07/04/19 | mar 09/04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Glosario | 4 días | mié 10/04/19 | lun 15/04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Proyecto: Documentos
Fecha: mar 02/04/19

| | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|---|-----------------|---|
| Tarea |  | Resumen inactivo |  | Tareas externas |  |
| División |  | Tarea manual |  | Hito externo |  |
| Hito |  | solo duración |  | Fecha límite |  |
| Resumen |  | Informe de resumen manual |  | Progreso |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual |  | Progreso manual |  |
| Tarea inactiva |  | solo el comienzo |  | | |
| Hito inactivo |  | solo fin |  | | |