Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Encargados	Esfuerzo	9 25 mar '19 01 abr '19 08 abr '19 15 abr '19
						S L X V D M J S L X V D M J :
Requerimientos	6 días	mar 09-04-19	mar 16-04-19	Francisco Miranda	10	
Entrevistar una serie de	11 días	lun 25-03-19	lun 08-04-19	Javier Bravo	5	
Armado y puesta en	2 días	vie 29-03-19	dom 31-03-19	Constanza Perez	20	
Creación de sección de	9 días	vie 29-03-19	mié 10-04-19	Carlos Tobar	30	→
Capturar fotos a patentes	6 días	vie 29-03-19	vie 05-04-19	Paulo Jimenez	20	→
Creacion de modelo de	2 días	mar 09-04-19	mié 10-04-19	Luis Rodriguez	10	—
	Requerimientos Entrevistar una serie de Armado y puesta en Creación de sección de Capturar fotos a patentes	Requerimientos 6 días Entrevistar una serie de 11 días Armado y puesta en 2 días Creación de sección de 9 días Capturar fotos a patentes 6 días	Requerimientos 6 días mar 09-04-19 Entrevistar una serie de 11 días lun 25-03-19 Armado y puesta en 2 días vie 29-03-19 Creación de sección de 9 días vie 29-03-19 Capturar fotos a patentes 6 días vie 29-03-19	Requerimientos 6 días mar 09-04-19 mar 16-04-19 Entrevistar una serie de 11 días lun 25-03-19 lun 08-04-19 Armado y puesta en 2 días vie 29-03-19 dom 31-03-19 Creación de sección de 9 días vie 29-03-19 mié 10-04-19 Capturar fotos a patentes 6 días vie 29-03-19 vie 05-04-19	Requerimientos 6 días mar 09-04-19 mar 16-04-19 Francisco Miranda Entrevistar una serie de 11 días lun 25-03-19 lun 08-04-19 Javier Bravo Armado y puesta en 2 días vie 29-03-19 dom 31-03-19 Constanza Perez Creación de sección de 9 días vie 29-03-19 mié 10-04-19 Carlos Tobar Capturar fotos a patentes 6 días vie 29-03-19 vie 05-04-19 Paulo Jimenez	Requerimientos 6 días mar 09-04-19 mar 16-04-19 Francisco Miranda 10 Entrevistar una serie de 11 días lun 25-03-19 lun 08-04-19 Javier Bravo 5 Armado y puesta en 2 días vie 29-03-19 dom 31-03-19 Constanza Perez 20 Creación de sección de 9 días vie 29-03-19 mié 10-04-19 Carlos Tobar 30 Capturar fotos a patentes 6 días vie 29-03-19 vie 05-04-19 Paulo Jimenez 20

